## PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES I

## TRABAJO PRÁCTICO N1 - GESTIÓN DE PROYECTOS

1) Realizar la tabla de dependencia y su duración.

	Dependencia	Duración
А	_	2
В	A	1
С	A	1
D	В	3
E	В	2
F	С	6
G	E, F	1

ldentificar todos los caminos posibles y su correspondiente duración.

Camino I: A, B, D: 6 Días


Camino II: A, B, E, G: 6 Días

Camino IV: A, C, F, G: 10 Días

Identificar el camino crítico.

El camino crítico es A, C, F, G con una duración de 10 días.

2) Realizar el gráfico de procesos.



Identificar todos los caminos posibles y su correspondiente duración.

Camino I: A, C, F, G: 10 Días

Camino II: A, B, E, G: 10 Días

Camino III: A, B, D, F, G: 13 Días

Identificar el camino crítico.

El camino crítico es A, B, D, F, G con una duración de 13 días.